

Ш. СЛУШАЛИ: О работе завода "Красный Октябрь" и его реконструкции.

(докл. г. Тихонов; г.г. Мосоловню, Пономеренко, Афоньев, Привалови).

Вслушав доклад директора завода "Красный Октябрь" тов. Тихонова о работе завода за 5 месяцев в 1-м полугодии 1944 года и проводимой его реконструкции бюро горкома ВКП(б) отмечают, что руководство и коллектив завода в своей работе за 5 месяцев в первом полугодии 1944 года имеют ряд положительных результатов: производственный план за 5 месяцев выполнен на 113,3 %, рост выпущенной продукции по отношению 5 месяцев 1943 года составил 127 %, из выпущенной продукции 70-80 % произведено для шахт треста "Дзвинуголь". Завод добился снижения себестоимости продукции на 9,4 % к плану, производительность труда на одного рабочего составила 112,2 %. За 5 месяцев обучено 26 человек станочников, большинство из них выношают нормы на 150-200 % и являются стахановцами военного времени. Завод освоил и изготовил по заданиям Оскома ВКП(б) и Ослонсо-нома ответственных деталей и тракторов на сумму 137,4 тысяч рублей, а также оказал большую помощь в изготовлении запасных деталей для тракторов в порядке шедства МТО и совхозам Ленинского района.

Бюро Горкома отмечает, что коллектив завода в своей работе имел бы гораздо лучшие производственные показатели если бы не имелось ряда существенных недостатков. Снабжение завода необходимыми материалами поставлено неудовлетворительно. Из-за отсутствия формовочного песка литьевый цех работает с большими перепадами. Отсутствие металла (сталь марки 8) в течение 4-х месяцев и недостаточное снабжение режущим и измерительным инструментом приводит к снижению производительности и ухудшению качества выпускаемой продукции. Отсутствие на заводе необходимого транспорта приводит к срыву своевременного завоза необходимых материалов. Как следствия заоздалов утверждения программы трестом "Дзвинуголь" и комбинатом "Кемперовуголь" с постоянной корректировкой в середине месяца с извлечением так называемых "выбравших" заказов шахт, создается ненормальная работа шахт и завода.

Проводимая реконструкция завода (постройка новых цехов, присоединение товарного парка) проводится медленно из-за недостатка строительных материалов, транспорта и частично рабочей силы в промстройинторе и стройинторе № 3 "Кампронкилострой".

Бюро Горкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для создания нормальной работы завода, обязать уравнивающего трестом "Дзвинуголь" тов. КАРИОВА надолуовать заведенной с утвержденным месячной программой завода, а также в переосмотре плана в середине месяца и загрузкой завода материалами подлинными для шахт, которые могут быть изготовлены

173

В шахтовых мех.мастерах мех.

2. Для обеспечения материалами завода обязать:

- а) Зам.управляющего трестом тов. ВУЗАНОВА и тов. КАЛИНИНА (Углетехснаб) и 1 июля завезти 70 кубометров формовочного песка для литейного цеха из Вадьяновского карьера;
- б) Тов. ГАРИБОВУ зам.управляющего трестом по транспорту и 15 июля подвести заводу вартушиной 350 м. песку из Ломачевского карьера;
- в) Тов. ВУЗАНОВУ и т. КАЛИНИНУ для нормальной работы завода обеспечить сырьевое снабжение завода металлом (сталь марки 3), чугуном и режущим инструментом;
- г) Обязать тов. КАЛИНИНА и 20/VI-14 года обеспечить завод лесом 20 м³ для ремонта помещений и модельного цеха, а так же 1 июля выдать для завода 80 комплектов спецодежды для рабочих;
- д) Тов. ВУЗАНОВУ передать заводу дополнительно 8 лошади и приобрести 1 автомашину, для подвозки материалов в цеха.

3. Обязать тов. КАМИНСКОГО (зам.управляющего трестом) выдать для завода обеды на 300 человек на период 1/VIII м.г.

4. Для обеспечения завода ввализированными кадрами обязать тов. ТАХОНОВА до 1-го января 1945 года подготовить станочников 30 чел., котельщиков 40 чел., вузников 10 чел.

5. Для ввода в эксплуатацию новых цехов и объектов обязать тов. МИГУЛИНА нач. промстроительства и тов. ТАХОНОВА построить и оборудовать:

- а) Оборочный цех построить к 1 сентября и оборудовать к 1 ноября;
- б) Склад под моторы построить к 1 июля;
- в) Промышленную построить к 1 июля, оборудовать к 15 июля;
- г) Демпферный цех выстроитуровать к 1 июля, оборудовать к 15 июля;
- д) Стягательную печь построить к 30 июля, оборудовать к 15 августа;
- е) Оксигенатор литейного цеха к 15 июля и полностью оборудовать подмашиным, вентилятором, краном и установить пошвартер к 1 сентября.

6. Обязать тов. ШКУРОНАД-нач.строительства и 3 "Компром.мастеря" построить котельный цех к 1 сентября. Начальнику ОНСа тов. ПОНОМАРЕНКО обеспечить строительство и обходимой технической документацией, тов. Тахонову обеспечить в установленном порядке поездами.