

3.0 неотложных мерах помощи строительству шахты имени Молотова.

Докл. тов. Захаров.

Заслушав и обсудив доклад начальника стройконторы Кузбассшахстроя тов. Захарова, бюро горкома ВКП/б/ отмечает, что сроки окончания строительства объектов первой очереди, установленные постановлением Государственного Комитета Обороны от 22/V-1944 года и приказом НКВД за № 332/а от 12/VI-1944 года сорваны. Также не выполнено и постановление бюро Горкома ВКП/б/ от 18/X-1944 года. Бюро горкома ВКП/б/ предупреждает руководителей строительства шахты имени Молотова об исключительной ответственности за немедленное окончание строительства шахты и требует резкого улучшения всей работы. Также и все организации связанные с окончанием строительства шахты имени Молотова должны немедленно изменить свое отношение к строительству и выполнить все заказы и задания, как первоочередные задания.

Исходя из этого бюро Горкома ВКП/б/ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать начальника строительства Кузбассшахстроя тов. ЗАХАРОВА совместно с трестом в суточный срок составить пусковые графики по строительным и монтажным работам. Секретарю парторганизации тов. Безрукову установить строгий контроль за выполнением установленных сроков и совместно с нац. строительством ежедневно докладывать горкому ВКП/б/ о ходе работ.

2. Подчеркивая особую ответственность Шахстроймонтажа в проведении большого объема работ в кратчайший срок, обязать тов. Молотова организовать монтажные работы параллельно со строительными работами. Усилить монтажный участок на шахте имени Молотова, укомплектовав его необходимым количеством рабочих.

3. В целях обеспечения строительных и монтажных работ в короткий срок, обязать директоров заводов и мастерских: Рудоремонтного завода - тов. Берсенева, Рембазы треста КВНС т. Скляренко, начальника ЦММ треста "Сталинуголь" т. Тошльского изготовить оборудование согласно выданных заказов строительству, выполнить эти работы как первоочередные задания. Директору Кирзавода тов. Дрожжину и начальнику ДСК тов. Ирович отгрузить кирпич и материалы шахте имени Молотова в первую очередь и полностью. Обязать угольный отдел Горкома ВМ/б/ тов. Игнатьева установить ежедневный контроль за выполнением заводами этих заданий.

4. Обязать управляющего трестом "Сталинуголь" т. Федорова: а) по заказочно-контрере (нач. контрера т. Изакоян), обеспечить подачу не менее 40 вагонов ежедневно под строительные материалы.

б) По жел.дор. цеху без задержки, как первоочередные грузы перевозить материалы для строительства шахты имени Молотова.

5. Обязать зам. управляющего трестом "Троцкийуголь" тов. Русаков и нач. жел. дор. цеха тов. Лемежова запретить переадресовки материалов и обеспечить хорошую работу вертушки, обслуживающей строительство шахты имени Молотова.

6. Обязать начальника шахты имени Молотова тов. Кузьмина:

а) обеспечить ежедневную подачу порожняка не менее 150 вагонов.

б) Выделить жилье для рабочих Шахстроймонтажа на 50 человек, и на 50 человек выделяет жилье тов. Захаров.

7. В целях усиления массовой работы, поднятия ответственности и развертывания социалистического соревнования в коллективе строителей и монтажников, поручить тов. Трегубову и тов. Грачеву провести совещание командного состава строительства и Шахстроймонтажа с участием связанных со строительством организаций с вопросом реализации постановления бюро ГК ВМ/б/ по строительству шахты имени Молотова.

Выдать боевые задания Горкома ВМ/б/ нач. участков и цехов по быстрейшему окончанию строительства шахты.

8. Секретарю парторганизации тов. Безрукову довести задания до бригад, развернуть действенное социалистическое соревнование бригад, всего коллектива монтажников и строителей по усилению темпов строительства и поднятия активности масс. Поручить пред. Райкома союза угольщиков тов. Рязанцеву и пред. постройкома тов. Пермитину провести собрания рабочих с вопросом усиления строительства на шахте имени Молотова по окончанию первой очереди строительства.

9. Просить Областной Комитет ВМ/б/ оказать помощь в строительстве шахты имени Молотова в решении вопроса в Наркомате с электрооборудованием под "емных машин и с задвижками Лудло, а также дачи указаниям заводу имени Молотова об изготовлении и срочной отгрузке копров и Ленинскому кислородному заводу - об отгрузке кислорода Шахстроймонтажу.