

62

РЕШЕНИЕ № 122

Исполнительного Комитета Сталинского Городского Совета
депутатов трудящихся.

гор. Сталинск.

27 марта 1942 года.

ВОПРОС: О ходе стр-ва сушилки и солодовенного цеха, Кузнецкого
Пивоваренного завода.

/док. Директор Пивоварен. завода т. Панкратьев

Отметить, что достройка пивоваренного завода особенно
солодовенного цеха и сушилки, из года в год срывается.
Основными причинами срыва сроков стр-ва, а тем самым невыпол-
нение программы по выпуску солода и других видов пищевой про-
дукции, являются следующие:

1. Отсутствие необходимого к-ва фондовых строительных
материалов как-то: кирпич, лес, цемент, железо и др.

2. Отсутствие квалифицированной рабочей силы строите-
льных рабочих.

3. Строительство хозяйственным способом без наличия над-
лежащей базы для организации и проведения строительных работ.

Исходя из вышеизложенного Исполнительный Комитет
РЕШИЛ:

Обязать Нач. Ремстройконторы Горкомхоза тов. МОРОЗОВА и
директора Пивоваренного завода тов. ПАНКРАТЬЕВА:

1. Заключить договор на достройку Солодовенного цеха и
сушилки в соответствии с установленными Облсполком сроками
и средствами, сдать в эксплуатацию в 1942 г.

2. Предложить тов. ПАНКРАТЬЕВУ и МОРОЗОВУ для достройки
солодовенного цеха и сушилки максимально использовать мест-
ные строительные материалы как-то: Известняк, шлаковые камни,
грунтоблоки, глиноизвестковый раствор, шлаковый цемент и др.

3. Обязать Нач. Проектного Отд. тов. ЛЮРЯДО изготовить всю
техническую документацию на сушилку и солодовенный цех к
1942 г. С максимальным использованием местных строительных
материалов.

Для чего предложить тов. Панкратьеву немедленно заключить
договор с проектным отделом УГГА на выполнение вышеуказанных
работ.

Просить Причиненко

4. Облщепром тов. Причиненко организовать систематическое
техническое руководство за соблюдением технологического про-
цесса в связи с расширением Пивзавода.

5. Просить Облсполком обязать Облплан выделить необходимые
фонды на получение кирпича, металла и др. материалы необхо-
димые для достройки солодовенного цеха и сушилки в 1942 г.

Председатель Горисполкома-

Секретарь Горисполкома-

/Торентьев/

/Пругов/