

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому отчету за 1941 год по шахте имени Орджоникидзе, треста "Куйбышевуголь".

Работа шахты имени Орджоникидзе в 1941 году разделяется на два периода: 1. Работа шахты в обстановке мирного времени I-полугодие и 2. Работа шахты в период отечественной войны - II-полугодие.

Шахта, работая в обстановке мирного времени, программу угледобычи I-полугодия выполнила на 104.7%. Программу угледобычи II-полугодия - в период отечественной войны, шахта выполнила на 117.1%.

В целом за год шахта имени Орджоникидзе план угледобычи выполнила на 107.3%, закончив выполнение государственного плана 28 ноября 1941 года.

Из шести угольных участков действовавших в течение года - годовой план выполнили 2 участка, участок № 4 и участок № 7.

Динамика выполнения производственной программы по добыче угля и средне-суточной добычи по кварталам:

	Периоды:				
	1-квар.	II-кварт.	III-кварт.	IV-кв.	1941г.
П л а н	196,4	182,5	188,7	182,4	750,0
Фактически..	201605	196409	215928	194145	808087
% к плану...	102,6	107,5	114,3	106,4	107,7
Ср.суточная..	2240	2207	2346	2110	2226

Шахте имени Орджоникидзе в 1941 году пришлось готовить кроме существующего горизонта + 165м. новый горизонт +130м к очистной выемке, так как запасы гор.+165м. не обеспечивали фронт работы 1941г. и особенно 1942года, в силу отработки некоторых пластов на этом горизонте и отставание подготовки Шахстроем гор.+ 85м.

В результате напряженной работы по подготовке новых пластов и горизонта + 130м. к очистной выемке шахты в 1941г. перевыполнила план подготовительных работ, в т.ч. и главные выработки:

	Осн.штр.	Укло-ны.	Скаты	Кверш.	Итого главн.	Проч. нарез.	Всего подгот.
П л а н	2895	110	2010	160	5175	20695	25870
Фактич.	2850,7	382,3	2536,6	115,2	5884,8	24868	30753,3
% %	98,5	347,6	126,2	72,0	113,7	120,2	118,9