

По Особой строительно-монтажной части Наркомчермета
г. Сталинск
=====

29 - апреля 1942 года
=====

О строительстве завода Ферросплавов

В соответствии с указанием Народного Комиссара Черной
Металлургии т. ТВОСНА И.А. в максимальном форсировании
строительства завода Ферросплавов и сдаче в эксплуатацию
печи № 1 - к 25 мая и печи № 2 к 10 июня ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1.

Строительство завода Ферросплавов считать первоочеред-
ным, по своей важности, об"ектом строительства, из всех
строек находящихся в ведении части.

Всем руководителям отделов, групп и самостоятельных
специализированных Управлений части удовлетворять пол-
ностью и в нужные сроки, действительно необходимые потреб-
ности ОСМУ № 1 и субподрядных организаций по окончании
первой очереди пускового минимума завода Ферросплавов.

§ 2.

Начальнику ОСМУ № 1 тов. МУЦЕНКО М.П.
=====

а/ сосредоточить всех рабочих, техперсонал, получаемые
материально-технические ресурсы и транспорт только на
строительстве об"ектов пускового минимума ~~столовой~~,
недопуская ни коим образом использование ресурсов на
других об"ектах, без которых может быть осуществлен пуск
первой очереди завода.

б/ Для возможности размещения необходимого количества
рабочих и должной организации их питания, немедленно при-
ступить к строительству 2-х барачков на жилпоселке и сто-
ловой на промплощадке.

Работы по строительству указанных выше об"ектов орга-
низовать таким образом, чтобы заселение в первый барак
обеспечить к 1 мая и во 2-ой барак к 10 мая.

Столовую закончить к 1-му мая.

в/ Очередность всех строительных работ по промпло-
щадке организовать таким образом, чтобы закончить в пер-
вую очередь все связанное с дальнейшей работой специализи-
рованных организаций части и электромонтажа, а также
все работы которые могут вызвать затруднения в связи с
наступающими оттепелями.

г/ обеспечить окончание всех основных строительных
работ по об"ектам в следующие сроки:

печ № 1 по 13 об"б включительно..... 10/У-42 г.

95

укладку путей и балластировку..... 15/У-42 г.

г/ Очередность производства работ по железнодорожным путям согласовать с ОСМУ № 1.

д/ Закончить укладку всех пакетов под путями для ферростроя не позднее 30/У-42 г.

е/ В связи с отсутствием необходимого количества тракторов у Треста, Пересмотреть отдельные участки в/вольтной линии, под углом зрения, возможности завоза к местам установки опор другими видами транспорта.

§ 6.

Главному механику части т. Попцову Г.И.

а/ Обеспечить ввод в эксплуатацию еще одной ~~48~~ кв. передвижной станции к 5/У-42 г.

б/ Обеспечить работающие механизмы и передвижные станции минимально необходимым количеством запасных частей, по списку пред"явленному ОСМУ № 1..... 1/У-42 г.

в/ Обеспечить круглосуточную нормальную работу 3-х тракторов на строительстве в/вольтной линии электропередач, создав для этого все необходимые условия.

§ 7.

Начальнику железнодорожного отдела части т. Ульяновскому

1. Организовать внеочередную доставку всех грузов идущих в адрес Ферростроя железнодорожным транспортом, по заявкам отправителей.

2. Организовать специальную вертушку из 12 вагонов для вывозки кирпича с Кирзавода на Феррострой в объеме 900 тысяч штук в период с 25/Ш- по 1/У-, недопуская использование указанной вертушки для других целей.

§ 8.

Начальнику конторы снабжения тов. Горскому А.Н.

Обеспечить безусловное снабжение материалами, инструментами и т.п. в объемах и по срокам согласно приложениям № 1, 2, 3, 4.

§ 9.

Начальнику Автопарка тов. Грому И.И.

Выделять ежедневно, впредь до особого распоряжения, 6 автомашин недопуская их снятия на другие объекты.

§ 10.

Начальнику гужтранспорта тов. Власову

Для работы: ОСМУ № 1, субподрядных организаций на Феррострое, обслуживание 2-х батальонов и других не позднее 5/1У-42 г. сосредоточить на правом берегу 30 рабочих лошадей, обеспечив их сбруей и всем остальным необходимым гужинвентарем.

§ 11.

Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на начальника ОСМУ № 1 т. Муценко М.П., которого обязываю через день проводить оперативные совещания совместно с руководителями субподрядных организаций по проверке хода выполнения утвержденного графика строительства.

§ 12.

Предоставить право начальникам ОСМУ, наиболее срочные работы по строительству завода Ферросплавов сдавать отдельным бригадам и группам рабочих, по аккордно-премиальным нарядам согласно существующего Положения по Наркомчермету.

§ 13.

Объявляю всем начальникам ОСМУ, отделов и предприятий Части, что Народным Комиссаром Черной Металлургии тов. Тевосяном для стимулирования окончания строительства завода Ферросплавов в установленный срок и поощрения наиболее отличившихся рабочих, бойцов стройбатов и инженерно-технических работников выделен премиальный фонд в размере 150000 рубл.

Для поощрения наиболее отличившихся работников при выполнении промежуточных сроков строительства - в соответствии с графиком выделяется из премиального фонда:

ОСМУ № 1.....	23000	р.
ОСМУ № 8.....	18000	р.
ОСМУ № 9.....	10000	р.
ОСМУ № 10.....	15000	р.
М.П.Б.....	5000	р.
Желдоротделу.....	3000	р.
Командованию стройбатов № 695, 1610, 1613.....	7000	р.
Вжэлектромонтажу.....	10000	р.
Цеху металлоконструкций.....	10000	р.
<i>Контроль снабжения</i>	3000	р.

Начальникам ОСМУ и отделов части в 2-х дневный срок разработать и представить мне на утверждение распределение указанных сумм по узловым работам.


§ 14.

Предлагаю Начальникам ОСМУ в 2-х дневный срок в соответствии с утвержденными промежуточными сроками строительства разработать детальные рабочие графики производства

97

работ и поставив конкретные задачи перед всеми бригадами и низовым техническим персоналом мобилизовать весь коллектив строителей завода Ферросплавов на досрочное окончание строительства завода.

Начальник ОСМЧ НКЧМ СССР
Военинженер III ранга:—



/Кратенко/