

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по основной деятельности треста "Ленинуголь"
в 1945 году.

Годовой план добычи угля на 1945 год для треста был утвержден в 4140 тыс. тонн, в том числе углей, идущих на коксование, 1044 тыс. тонн.

Предусмотренный рост добычи угля в 1945 году на 340 тыс. тонн, против фактической добычи угля в 1944 году, обуславливался следующим:

1. Дополнительным вводом в эксплуатацию одной шахты "Бабаковской" с плановой добычей угля в 1945 году в 3600 тонн.
2. Развитием работ по шахте "Новой", введенной в эксплуатацию в апреле 1943 года.
3. Упорядочением горных работ по существующим шахтам - переход с прямого хода выемки лав на обратный.
4. Созданием ремонтной базы (расширение завода "Красный Октябрь" и ЦОММ треста).
5. Внедрение механизации трудоемких процессов производства (навалка на конвейер, доставка, транспортировка и т.д.).
6. Внедрение малой механизации.
7. Улучшение материально-технического снабжения.

В новогоднем рапорте товарищу СТАЛИНУ трест "Ленинуголь" взял на себя обязательство дать в 1945 году сверх достигнутого уровня добычи в 1944 году - 350 тыс. тонн.

Развертывая, на основе взятых обязательств по новогоднему рапорту товарищу СТАЛИНУ, социалистическое соревнование между шахтами, участками, бригадами, а также индивидуальное соцсоревно-

зание, трест "Ленинуголь" свой годовой план выполнил на 103,6%.

Мобилизуя все внимание на выполнение годового плана, выполнение взятых на себя обязательств, развивая нерасставшие темпы угодобычи, если в 1944 году средне-суточная добыча была 10499 тонн, то в 1945 году составила 11881 тонну, прирост составляет 1382 тонны.

Основные показатели, характеризующие работу треста в 1944 году, приведены в следующей таблице:

Наименование треста	Единиц. изм.	П л а н	Фактич.	%
1	2	3	4	5
Добыча	т.тн.	4140000	4289130	103,6
В т.ч. коксуши.	"	1044000	1087782	103,9
Производ. трудящ. сред.-месяч.	тонн	27,1	25,2	93,0
В т.ч. рабоч. по эксплуатации	"	30,8	28,4	92,2
Выполнение плана прохода выработок всех	Метр	139740	132696	95,1
В т.ч. главнейших ..	"	18090	18353	101,5
Выполнен годов. план ремонт выработ. ...	"	45900	50740	110,4
Подготовка и нарезка общ. лин. заб. на V/1-45 г.	"	10132	8977	88,5
То же действ. линии на V/1	"	8307	8279	99,7
В т.ч. очистки линии ..	"	7520	7324	97,4
Поднятие забоев:				
Очистных	"	23,0	21,1	91,8
Подготовительных ..	"	32,0	27,7	86,8
Циклич. машин. лав ..	цкл.		14,4	

1	2	3	4	5
Производ. механизм. вруб. маш. общ. ст. забоев	<i>факт</i>	5040	4795	95,2
Электровозов троллейн.	<i>факт - план</i>	14900	16766	112,3
" аккумуляторы.	"	5290	4850	82,5
Производствен. себестоим. тонны добычи угля	руб. коп.	498	4729	110,0
Кач. углей зольн. общ.	% %	7,90	7,47	94,5
<u>Норматив расх. матер.</u>				
Материалы лесные	куб. мет. на тн.	57,3	57,6	101,0
Веривматериалы	кг на 1000 тн. штук	348	367	101,2
Электродетонаторов ..	на 1000 тонн	645	700	108,6
дельн. расход электр. энергии	квч	12	12,9	107,5

1. Добыча угля.

План добычи угля в 1945 году трест "Ленинуголь" выполнил на 103,6 проц., т.е. выдано 4289130 тонн вместо 4140000 тонн по плану.

Выполнение плана добычи угля шахтами треста приводится в следующей таблице:

Наименование шахт	Добыча в тысяч. тонн			%	Добыча в 1945 г. к факт. доб. 1944 г. в %
	факт. за 1944г.	П л а н	факт.		
1	2	3	4	5	6
Кирова	1085404	1152000	1229469	106,7	113,3
Ярославского	231938	246600	257731	104,5	111,1
Журилка	478193	504000	542750	107,8	113,5

1	2	3	4	5	6
"А"	361291	388800	348925	88,5	95,2
"Комсомолец"	453486	468000	512113	109,4	112,9
"7-е Ноября"	297790	378000	387236	102,4	130
"Пионерка"	452657	513000	549585	107	121,3
Полысаевская	411161	450000	444427	98,8	108,1
"Новая"	28798	36000	21728	60,4	75,5
Бабнаковская	-	3600	216	6,0	-
ПО ТРЕСТУ:	3800712	4140000	4289130	103,6	112,8

Выполнение средне-суточной добычи приводится в следующей таблице:

Наименование шахт	Добыча средне-суточная			Добыча 1945 г. к факт. добыче 1944 г. в т.е.
	актич. за 1944 г.	1945 год П л а н	актич.	
Кирова	2998	3200	3406	+ 408
Ярославского ..	641	685	714	+ 73
Журинка	1321	1400	1503	+ 182
"А"	998	1080	958	- 5
"Комсомолец" ..	1253	1300	1419	+ 166
"7-е Ноября" ..	823	1050	1073	+ 250
"Пионерка"	1250	1425	1522	+ 272
Полысаевская ..	1136	1250	1231	+ 95
"Новая"	79	100	60	- 19
Бабнаковская ..	-	10	-	-
ПО ТРЕСТУ:	10499	11500	11831	+1382

Как видно из приведенной таблицы годовой план выполнили 6 шахт, не выполнили 3 шахты и 1 шахта - Бабнаковская была сдана в эксплуатацию в конце 1945 года трестом "Кемеровошахтострой", выполнив свой государственный план всего лишь на 6 проц.

Лучших показателей по добыче угля в 1944 году достигли шахты:

1. Шахта "Комсомолец", выполнившая план на 109,4 проц., выдала сверх плана 44113 тонн угля.
2. Шахта "Журилка", выполнившая план на 107,8 проц., выдала сверх плана 38750 тонн угля.
3. Шахта им. С.М. Кирова, выполнившая план на 106,7 проц., выдала сверх плана 77469 тонн угля.

Значительно увеличили добычу в 1945 году против 1944 года шахты: "7-е Ноября" - на 130 проц., "Пионерка" - на 121,3 проц., Журилка - на 113,5 проц., шахта им. С.М. Кирова - 113,3 проц.

Не выполнили годовой план шахты:

1. Шахта "А" не выполнила план на 44875 тонн.
2. Шахта Полисаевская " " " 5573 "
3. Шахта "Новая" " " " 14272 "
4. Шахта Бабнаковская " " " 3384 "

Основными причинами невыполнения плана добычи по указанным шахтам являются:

1. По шахте "А" - за счет резкого снижения в 1945 году действующей очистной линии забоев, которое произошло по следующим причинам: невыполнение плана прохождения подготовительных работ, преждевременный выход из действующей линии ряда лав (№ 43, № 44, № 29, № 5-бис, № 30, № 31) вследствие геологических нарушений, большой обводненности отдельных лав № 29 по Максимовскому и № 44 по пласту Паленовскому.

2. По шахте Полюсзевская:

а) за счет неуккомплектования рабочей силой вследствие отсутствия жилищной для размещения рабочих,

б) значительной аварийностью на механизмах подземного транспорта.

3. По шахте «Новая»:

а) выходом из строя западной и восточной лавы верхнего горизонта вследствие резкого снижения выхода шпата,

б) отсутствием рабочих и отсутствия жилищной.

4. По шахте «Бабнаковской»:

а) несвоевременной сдачей шахты в эксплуатацию,

б) отсутствием жилищной для размещения рабочих.

Добыча углей, идущих на коксование.

Выполнение плана добычи углей, идущих на коксование, приводится в следующей таблице:

Наименование шахт	Добыча (в тыс. тонн)			Добыча 1945 г. к фактич. добыче 1944 г. в %.
	Фактич. за 1944 г.	П л а н	Фактич.	
Кирова	86735	90050	108069	+ 21334
Львовского.	231914	234000	247168	+ 15249
«А»	361291	378000	348225	- 17366
«Комсомолец».	5820	-	-	- 5820
«Пионерка» ..	300983	341950	388625	+ 87642
«Бабнаковск.»	-	-	-	-
Итого по ТРЕСТУ: ..	986743	1044000	1087782	+101039

- 2 -

Выполнение средне-суточной добычи углей идущих на коксование:

Наименование шахт	Добыча средне-суточная				Добыча 1945 г. к факт. добыче 1944 г. в % %.
	Фактич. за 1944г.	П л а н	Фактич. 1945 г.	%	
Кирова.....	239	250	299	119,6	+ 60
Преславского	641	650	685	105,2	+ 44
"А"	998	1050	958	95,7	- 45
"Комсомолец"	16	-	-	-	- 16
"Пионерка"..	831	950	1076	113,3	+ 245
"Бабанакон."	-	-	-	-	-
ИТОГО по тресту:	2725	2900	3018	103,9	+288

План коксующихся углей трестом «Ленинуголь» выполнен на 103,9 проц. Из 4-х шахт, дающих коксующие угли, не выполнила одна шахта «А», недодав к плану 17366 тонн. Прирост добычи коксующихся углей в 1945 году против 1944 года составил 101039 тонн.